

АНЕКС

№ ПО-01-7-1/22.12.2025
към Договор № ПО-01-7/17.01.2025г.

Днес, 22.12.2025 год., в гр. Тетевен, на основание т. 16.15 от Раздел V по Договор № ПО-01-7/17.01.2025год. за продажба на стояща дървесина на корен и във връзка с постъпило Заявление с наш Вх.№ 12-00-245/19.12.2025г. от фирма „АЛИС ЛЕС“ЕООД, с. Градежница, за удължаване срока за изпълнение на Договора в обект № 2518 на територията на ТП ДГС „Тетевен“, страните по Договора:

Териториално поделение Държавно Горско Стопанство „Тетевен“, гр. Тетевен, териториално поделение на Югозападно държавно предприятие, с ЕИК: 2016275060333, със седалище и адрес на управление: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №11, представлявано от инж. Дочо Дочев, в качеството му на Директор и Трифонка Христова Трифонова – РСО, главен счетоводител, наричано за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**:

„АЛИС ЛЕС“ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Градежница, обл. Ловеч, общ. Тетевен, ул. „Иван Вазов“ № 102, ЕИК: 207251644, представлявано от Светлин Атанасов Иванов, в качеството му на управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**:

се договориha за следните промени в горепосочения договор:

Във връзка с намаленото търсене на дървесина, лошите метеорологични условия и временните спирания на дейността в обекта, довели до невъзможност усвояването на количествата дървесина по Договора, страните по споразумението се договориha за следното:

1. На основание раздел X, т. 44 от договора, сроковете по раздел III от основния договор се изменят така:

1.1. Срокът за изпълнение на дейността от 12 месеца става **14 месеца**.

1.2. Крайният срок за сеч и крайният срок за извоз до временен склад по насаждения, включени в обекта е 28.02.2026г.

1.3. Крайният срок за освидетелстване на всички сечища в обекта е 20.03.2026г.

1.4. Крайният срок за транспортиране на отсечената дървесина е 31.03.2026г. След изтичане на този срок, отсечената дървесина на сечища или временен склад, не транспортирана с превозен билет, остава в разпореждане на ТП „ДГС Тетевен“.

1.5 Променя се изпълнението на заложените количества дървесина в графика от Раздел V, т. 16.14 от Договора, както следва:

Обект №	Отдел, подотдел	Тримесечия 2026г.		общо
		I		
2518	2117-б, 2118-а, 2118-щ, 2119-ф2, 2135-о, 2141-а	34		68
		месеци		
		I	II	
		34	34	

2. Краен срок на договора по т.1 става до **31.03.2026г.**

3. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени.

Настоящият анекс се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и един неразделна част от договора.

ЗА

ДИРЕКТОР

ГЛ. СЧЕТ

Съгласув
ЗАМ. ДИР

Изготвил

/

Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД

ЗА

УП

Заличена инф. на
осн.чл.96, ал.3 от
НУРВИДГТ, вр.с §1, т.1
от ЗЗЛД

песовъдство/