                                                                                                                                                                                                                                   Приложение

Цифрова България 2020
План за действие - Пътна карта 2016-2020                                                               
Обща забележка за всички мерки: Мерките, свързани с разходване на публичен ресурс и средства от фондовете на ЕС, ще бъдат реализирани при съобразяване с националното и европейско законодателство в областта на държавните помощи.
* Забележка: Тези задачи са съобразени с Цифрова програма за Европа (ЦПЕ) и Стратегия за цифров единен пазар , но ще бъдат изпълнени при условие, че се осигури финансиране при спазване на бюджетните ограничения и разходните тавани 

** Забележка Документи, на които се позовава  дирекция ЕУ в МТИТС: СТРАТЕГИЯ за развитие на електронното управление в Република България 2014 - 2020 г. - Приложение към т. 1 от РМС № 163 от 21 март 2014 г., публикувано на   и ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014 - 2020 г. -  Приета с РМС № 325 от 20 май 2014 г.“

В пътната карта са дадени предвидените източници на финансиране и необходимите финансови ресурси в лева.

	№
	Мерки (Задача)
	Финансиране
	Срок за реализация
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Степен на изпълнение в България

	
	
	Размер на одобрено финансиране
	Номер на документ, одобряващ финансирането
	
	
	текущи
	целеви
	водеща
	партньор
	

	
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Създаване на условия за изграждане и развитие на конкурентен цифров единен пазар и повишаване качеството на живот 



	Цел 1.1. Повишаване на потенциала за растеж на цифровата икономика

	1. 
	Изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения във връзка с предстоящия за приемане проект на Регламент за за определяне на мерки относно достъпа до отворен интернет и за изменение на Директива 2002/22/ЕО относно универсалната услуга и правата на потребителите във връзка с електронните съобщителни мрежи и услуги и на Регламент (ЕС) № 531/2012 относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза
	Не е необходимо финансиране
	
	2017
	Установяване на общи за ЕС правила за гарантиране на еднаквото и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и за защита на съответните права на крайните потребители.

Въвеждане на изискване към доставчиците на роуминг да прилагат „политика за справедливо ползване“ за потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно.
	-
	Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения
	МТИТС
	
	

	2. 
	*Инвестиционен проект за създаване на единна облачна ИТ инфраструктура за цифровите публични услуги на Р България


	Необходими 30 млн. лева за реализацията, неосигурени 
	
	31.12.2016
	Създаване и пускане в експлоатация на единна облачна инфраструктура 24/7 за нуждите на електронното управление на страната
	- Конфигуриране и изпитване в реални условия на модел на облачна инфраструктура за нуждите на е-управлението 
- Подготовка и защита на финансова обосновка за реализиране на инвестиционен проект за облачна ИТ инфраструктура 
	- Брой администрации, предоставящи цифрови публични услуги, които използват единната облачна инфраструктура

- Степен на надеждност и непрекъсваемост на експлоатацията на облачната инфраструктура 24/7
	ЕСМИС
	
	- Конфигуриране и изпитване в реални условия на модел на облачна инфраструктура за нуждите на е-управлението – изпълнено

- Направени пазарни проучвания и икономически най-изгодно остойностяване на инвестиционния план за реализация на облачна ИТ инфраструктура

	3. 
	*Създаване на предпоставки за ускорено трансгранично сътрудничество със старните от Югоизточна Европа
	На конкурсен принцип по програми „Региони в растеж“, НПРСР INTERREG Europe, двустранни програми със страните от Балканския полуостров и др. 
	
	31.12.2016
	- Принос за подобряване на условията за цифровизиране на трансграничното сътрудничество

- Принос за подобряване на общата бизнес-среда за МСП в България, или региони от страната


	- Брой проектни инициативи за кандидатстване по програми;

- Брой включвания на страната в общоевропейски инициативи;

- Брой заявки за включване на мерки за развитие на цифрова инфраструктура в годишните планове на РР, НПРСР;
	- Брой одобрени и договорени за финансиране и проектни инициативи;

- Брой реализирани политики и проектни инициативи за трансгранично сътрудничество;

- Брой внедрени ИКТ решения за стимулиране на цифровите услуги и логистика

- Внедрени нови бизнес-модели и цифрови услуги за МСП на интерактивно и транзакционно ниво в рамките на партньорски трансгранични инициативи 
	ЕСМИС
	Органи за публични услуги на централно, регионално и местното ниво от страната и Югоизточна Европа
	- Проучени условията за включване и реализиране на политики по INTERREG Europe;

- Проучват се условията по двустранните програми с Гърция, Румъния, Сърбия и др. за цифров ръстеж



	4. 
	Завършване на процедурата за избор на регистър на .бг


	Не е необходимо финансиране
	
	2016
	Регистрация на имена в интернет на кирилица
	
	Ползи за обществото
	МТИТС
	
	

	5. 
	Процедура за делегация на регистър на .ею


	Не е необходимо финансиране
	
	
	Регистрация на имена в интернет на кирилица
	
	Ползи за обществото
	МТИТС
	
	

	6. 
	Развитие на отворени данни
	Не е необходимо финансиране
	
	постоянен
	Отваряне на данни и използването им
	
	Прозрачност на управлениено
	МТИТС

МС
	
	

	Цел 1.2. Създаване на подходящи условия за развитието на цифровите мрежи и услуги 



	7. 
	*Въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи


	Необходимо е финансиране от държавния бюджет, размерът е в процес на уточняване
	
	2016 г.
	Улесняване и стимулиране на разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи
	Проект на закон
	Закон за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
	МТИТС
	МРРБ, АГКК, КРС
	

	2. Осигуряване на високоскоростен и свръхвисокоскоростен широколентов достъп на територията на цялата страна чрез развитие и модернизиране на широколентовата инфраструктура



	Цел 2.1 Осигуряване на 100 % широколентово покритие на територията на цялата страна и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет, така че до 2020 г. над 50% от домакинствата и бизнесите да могат да използват интернет със скорости по-високи от 100 Mbps

	8. 
	*Освобождаване на радиочестотен спектър, който в момента се ползва за целите на националната сигурност в обхвати 700 MHz (радиочестотна лента 694-790 MHz) и 800 MHz (радиочестотна лента 790-862 MHz) за граждански цели.


	Необходимо е целево финансиране от държавния бюджет към бюджета на Министерство на отбранта
	
	
	Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.

Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.
	
	Предприемане на действия по изменение и допълнение на съответните подзаконови актове.

Предприемане на действия по предоставяне на радиочестотния спектър.
	МТИТС
	КРС, МО, МФ
	

	9. 1
	Изменение и допълнение на съответните подзаконови актове с цел осигуряване на хармонизирани условия за ползване на обхвати 800 MHz и 700 MHz. Предоставяне за ползване на радиочестотен спектър от тези обхвати.
	Не се изисква финансиране
	
	След освобождаване на обхвати 800 MHz и 700 MHz за граждански цели
	Осигуряване на широколентово покритие и високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет.

Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите.
	Предприемане на действия по изменение и допълнение на съответните подзаконови актове.

Предприемане на действия по предоставяне на радиочестотен спектър.


	Осигурено хармонизирано ползване на радиочестотни обхвати 800 MHz и 700 MHz.

Изменение и допълнение на съответните подзаконови.

Предоставен радиочестотен спектър.

Издадени разрешения за ползване на радиочестотен спектър от обхвати 800 MHz и 700 MHz.
	КРС


	МТИТС
	

	10. 1
	Предприемане на действия за предоставяне на радиочестотен спектър в следните обхвати: 1.5 GHz (радиочестотна лента 1452-1492 MHz); 1800 MHz (радиочестотни ленти 1710-1785 и 1805-1880 MHz); 2 GHz (сдвоените ленти 1920-1980 MHz и 2110-2170 MHz); 2.6 GHz (радиочестотни ленти 2500-2690 MHz); 3.6 GHz (радиочестотна лента 3400-3600 MHz)
	Не се изисква финансиране
	
	2016 г.
	Осигуряване на условия за навлизане на пазара на нови технологии и услуги. Увеличаване на социалните и икономическите ползи за потребителите. Стимулиране развитието на единен цифров пазар.
	Предприемане на действия по предоставяне на радиочестотен спектър.
	Предоставен радиочестотен спектър.

Издадени разрешения за ползване на радиочестотен спектър от обхвати 1.5 GHz, 1800 MHz, 2 GHz, 2.6 GHz и 3.6 GHz.
	КРС
	МТИТС
	

	Цел 2.2 Поетапно изграждане на инфраструктура за широколентов достъп от следващо поколение (NGA-Next Generation Access)

	11. 
	*Изграждане на широколентов достъп в отдалечени, слабо населени и селски райони
	ПРСР,

ЕИБ
	
	2016-2020
	През програмен период 2014 – 2020 ще бъде продължена концепцията на реализирания в програмен период 2007-2013 проект за широколентов достъп от следващо поколение. Финансирането ще бъде насочено към осигуряване на свързаност на всички общински центрове към държавната опорна мрежа, с цел да се подобри предоставянето и използването на електронни услуги за гражданите и бизнеса.
	 дължина на инсталираната широколентова мрежа (в км) ; 

2. брой на абонатите на Интернет на 1000 жители; 

3. достъп на домакинства до Интернет – 56,7% ; 

4. брой общински центрове с изградена широколентова свързаност – 74  
	Степен на оптимално покритие на страната с оптични магистрали (комплексен индикатор с компоненти: дължина на изградената широколентова мрежа в км; брой на абонатите на Интернет на 1000 жители; достъп на домакинства до ШЛ Интернет – 70% до 2020; брой общински центрове с изградена широколентова свързаност от оставащите 132 общини без покритие от ново пколение; Брой NGA-свързани организации за публични услуги (в т.ч. бр. здравни центрове, училища, средища за култура и др.); Брой привлечени инвеститори в ИКТ; брой нови бизнес-услуги)
	МТИТС – ИА ЕСМИС
	Общини, кметства и техните представителни организации 
	Разработена е пътна карта за изпълнение на Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение

Разработен план за действие на инвестиционния проект за постигане на пълен национален обхват ШЛД от ново поколение

	12. 
	*Проект за високоскоростен достъп с Румъния, Сърбия от международно значение


	Донорско финансиране по програми за регионално развитие и общоевропейски прок.грами на ЕК
	
	31.12.2017
	- Осигуряване на пълно широколентово покритие с достъп от ново поколение до всички населени места в северния пограничния регион на Балканите

- Свързване на столиците на трите страни с цифрова магистрала


	- километри изградени цифрови магистрали;

- брой точки и капацитет за отворен достъп до мрежата на инвеститори и доставчици на цифрови услуги;

- бр. населени места и население с широколентов достъп от следващо поколение;
	- степен на повишена цифрова грамотност на населението в населени места под 30000 жители;

- степен на повишено потребление на комплексни цифрови услуги, в т.ч. електронна търговия;

- степен на развитие на цифровизацията в районите на интервенция – брой нови инвестиции в цифрови услуги; създадени нови умения, работни места и отрасли по региони
	ИА ЕСМИС
	Министерствата от Румъния и Сърбия в областта ан ИКТ
	- Създадена инициатива за тристранно сътрудничество между България, Румъния и Сърбия в ИКТ – комуникиран идеен проект между страните, създадени органи за координация и управление, направени преговори за старитиране на инициативата;

- Преговори на ниво ЕК за осигуряване на финансови средства за реализацията по програми на Комисията



	3. Увеличаване на ползите от ИКТ за обществото чрез ускорено развитие на електронното управление и публичните електронни услуги, включително трансгранични електронни услуги от висок икономически и обществен интерес

	Цел 3.1. Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса с висок икономически и обществен ефект и стимулиране използването на услугите на електронното управление с 50 % от гражданите и 80 % от предприятията


	13. 
	*- Участие и прилагане

на европейските

инициативи – Обща

система за

информация за

околната среда за

Европа (SEIS),

Инфраструктура за

пространствени

данни (INSPIRE) и

Eвропейска

програма за

наблюдение на

Земята (Copernicus).

- Продължаваща 

оптимизация на

потребителския

интерфейс на

интернет сайта на

ИАОС и

обогатяване на

информацията за околната среда,

предоставяна на

обществеността.
	Държавния бюджет – собствени ресурси;

Част от компонентите за пространствената инфраструктура (по Директива INSPIRE) се включват и в съответните технически задания за информационни системи по съответните компоненти на околната среда..
	
	Съгласно европейското и националното законодателство, с хоризонт до 2020 г.
	Подобряване на информационното осигуряване и мониторинга на дейностите по опазване на околната среда.
	- Внедрени 

информационни

системи за

всички

подсистеми на

НСМОС.

Извършва се

обновяване на

базите данни,

софтуерните

приложения и

ГИС продуктите

съгласно

изискванията на

SEIS и INSPIRE.

Предоставят се

данни, които

са резултат от

изпълнението

на

Общоевропейс

кия проект

„Корине земно

покритие“.
- Постоянно се

разработват нови

раздели в

интернет сайта на

ИАОС.

Потребителският

интерфейс се

оптимизира и информацията се

обновява

своевременно.
	- Модернизирани национални системи, основаващи се на принципите на  Общата информационна система за околна среда на ЕС (SEIS)

- Улеснен

достъп до

специализиран

ата

информация в

сайта,

подобрено

качество и увеличен обем

на

публикуваната

информация.
	ИАОС, МОСВ, МТИТС
	
	Източник: ИАОС:

- Извършва се актуализация на уеб приложенията, предоставящи достъп до пространствени данни. 

- Внедрена е усъвършенствана платформа за публикуване на информация в Интернет  – Система за управление на съдържанието. 
Разработват се нови раздели в интернет сайта на ИАОС. Оптимизира се потребителският интерфейс и постоянно се актуализира публикуваната информация за околната среда. 

	14. 
	*Доразвиване и поддържане на туристическия интернет портален сайт  на България www.bulgariatravel.org и реклама на сайта в интернет сред съответните целеви аудитории

	ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Държавния  бюджет
Оперативни програми 2014-2020
	
	2016-2018 г.
	1. Доразвит и усъвършенстван портален туристически сайт; 2.  Добавени статии за обекти, атракции, маршрути, дестинации; културни събития; създадени, мултимедийни продукти, заснет снимков материал и др. в Мултимедийния каталог на туристически обекти в сайта www.bulgariatravel.org ;

3. Проведена широкомащабна рекламна кампания сред съответните целеви аудитории за популяризиране на портала
	1. Посещения на сайта; 2. Приходи от туризъм; 3. Реализирани нощувки; 4. Заетост на легловата база
	1. Повишена удовлетвореност от информацията и информационните услуги; 2. Кликове към портала в резултат на поместени рекламни банери и текстови линкове в търсещи машини; 3. Импресии към интернет страницата в резултата на поместена таргетирана реклама в социалните медии; 4. Импресии към интернет страницата в резултата на поместена информация в блогерски сайтове
	МТ

	Областни администрации; Общини 

Тур. Организации

Местен бизнес

ТИЦ

МРР
	Посещаемост на националния туристически сайт- за периода юни  2014–септември 2015 г. - реализирани  975 866  уникални посещения; 

За периода януари 2014 г.-декември 2014 г. . приходите от туризъм в платежния баланс са 3 004.2 млн. лв. и ръст от 1.7% спрямо предходния период. Реализираните нощувки за периода януари  2014-декември 2014 г..(по данни на НСИ) - 21 698 391;

Реализирана заетост на легловата база за периода януари 2014 г-декември 2015 г. - 35%.

	15. 
	*Доразвиване, внедряване и поддръжка на Единната система за туристическа информация по смисъла на Закона за туризма


	ОПАК Държавния  бюджет
Оперативни програми 2014-2020
	
	2016-2017
	1. Създаден единен, уеб базиран електронен туристически регистър;

2. Въведена информация в регистъра от всички общини, тур. сдружения и ТИЦ;

3. Създадени процедури за обмен на актуална статистическа информация с НСИ и др. компетентни институции и организации
	Приета Наредба за ЕСТИ

Функциониращ първи модул на системата - Националeн туристически регистър

Създаден и функциониращ в реално време регистър на туристическите атракции
	Създаване и  въвеждане с информацията в модул статистическите данни за туризма; 

Създаване и  въвеждане с информацията в модул туристическата информация


	МТ
	НСИ

Общини 

Тур. организаци 

Местен бизнес


	

	16. 
	*Подобряване на ефективността и повишаване на прозрачността на процедурите по предоставяне на услуги в туризма (регистрация на туристическите дейности, категоризация и сертифициране на туристическите обекти и професии, вписване на туристически сдружения и туристически информационни центрове)


	ОПАК

Държавния  бюджет
Оперативни програми 2014-2020
	
	2016-2019
	Въвеждане на електронни форми за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти
	Променена нормативна уредба на туризма, позволяваща провеждане на процедурите по регистрация и категоризация по електронен път
Функционираща система за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти по електронен път


	Функционираща система за регистрация на туристическите дейности и категоризация на туристическите обекти по електронен път

Брой фирми/обекти, осъществили процедура по регистрация/категоризиране/сертифицир ане  по електронен път
	МТ


	Общини

Тур. организации

местен бизнес

ТИЦ-ове
	

	17. 
	Доразвиване и поддържане на Информационна система за предоставяне на електронни услуги и информация от МОСВ и подчинените й структури, второстепенни разпоредители с бюджетни средства (ВРБ)
	ОПАК
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	2016-2020  г.
	Предоставен електронен достъп на гражданите и бизнеса до информация регистрови данни и услуги на МОСВ и ВРБ;
 
	1.Функциониращ портал за предоставяне на електронен достъп на гражданите и бизнеса до информация регистрови данни и услуги на МОСВ и ВРБ. 2.Електронизиране на максимално възможен брой административни услуги.
	Функционираща информационна система за предоставяне на електронни услуги и информация от МОСВ и подчинените й структури, второстепенни разпоредители с бюджетни средства
	МОСВ
	ВРБ
	Портал за предоставяне на електронен достъп на гражданите и бизнеса до предлаганите от МОСВ и ВРБ услуги и регистрови данни – в процес на актуализация;
6 броя електронни административни услуги – в процес на разработка;
3 броя функциониращи публични регистри.

	18. 
	**Изграждане на основен и резервен центрове за данни. Извършване на консолидация на основните общи ресурси на електронното управление
	ОПДУ (ЕСФ) от ДБ
	
	2015-2016 г
	Предимствата от изграждането на Правителствен "Cloud"(облак) са намаляване на разходите, подобряване на предоставяните към бизнеса и гражданите услуги (в това число и услугите предоставяни от електронното правителство), по-бърза доставка и провизиране на необходимите ресурси и постигане на устойчивост.
	
	Изгрдени основен и резервен центрове за данни. Извършена консолидация на основните общи ресурси на електронното управление
	МТИТС
	ДАТО и ДАНС
	

	19. 
	**Разработване на инфраструктура за киберсигурност за нуждите на е-управлението
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016 г
	Подобрена киберсигурност в е-управлението
	
	Функционираща инфраструктура за киберсигурност за нуждите на е-управлението
	МТИТС
ДАТО
	
	

	20. 
	**Създаване на регистър на ресурсите в електронното управление. Внедряване на централна система за мониторинг на електронното управление, в т.ч. и за киберсигурност
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016 г
	Осигуряване поддръжката и управлението на каталог на бизнес и ИТ ресурси в рамките на електронното управление.

	
	
	МТИТС
ДАНС
	
	

	21. 
	**Определяне на приоритетно портфолио от електронни услуги на национално ниво и на ниво министерство/ агенция
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016 г
	Определяне на онези услуги, които предоставят по-висока добавена стойност за клиента и отговарят на "горещите точки" от жизнения цикъл, на епизодите от живота и бизнес събитията. 

Откриване на значими ползи от интеграцията с други административни услуги.
	
	
	АМС

МТИТС
	
	

	22. 
	**Въвеждане на електронно фактуриране с предхождащ анализ и оценка на ефекта от въвеждането
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2017г
	Въвеждането на електронно фактуриране ще подпомогне намаляването на данъчните измами, ще осигури по-добър контрол върху приходите в бюджета и намаляване на административните разходи.
	
	
	МФ, МТИТС
НАП
	ДАТО,

ДАНС
	

	23. 
	**Въвеждане на унифицирана електронна услуга за плащане и система за управление на държавните такси
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016 г
	Повишаване използваемостта на електронните услуги чрез: 

-  въвеждането транзакционни цифрови услуги (в т.ч. електронни разплащания, като предпочитан начин за заплащане на държавни такси и услуги, услуги за ИКТ-базирана логистика,  електронна търговия, краудсорсинг и др.)  

- разширяване на интерактивните цифрови услуги от многоканални платформи (в т.ч. развитие и внедряване на електронни калкулатори, на мобилни електронни приложения на е-управлението за подпомагане на гражданите и бизнеса за информирано вземане на решения,  за предварително изчисляване на стойността на комплексните електронни и хибридни услуги и др.)
	
	
	МТИТС
	ИА ЕСМИС и министерствата, предоставящи крайни услуги за бизнеса и гражданите
	Проучват се утвърдените практики на водещите страни в Глобалния индекс за конкурентоспособност и в Индекса за мрежова готовност на Световния Икономически Форум

	24. 
	**Развитие на инфраструктурата за достъп до пространствени данни
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2018 г
	Развитие на националния портал за достъп до пространствени данни. Включване към инфраструктурата за пространствени данни на ведомствата от държавната администрация първичен администратор на пространствени данни и връзка с европейския гео- портал. 

Реализиране на услуги по Закона за достъп до пространствени данни
	
	- Наличие на интерактивна свързаност с портала на ЕК за пространствена информация за нуждите на мониторинга и докладването на напредъка 

- национална и Пан-Европейска достъпност до основните национални мрежови услуги с пространствени данни (намиране, визуализиране, зареждане)
- развитие на интерактивни мрежови услуги за информирано вземане на решения и на транзакционни гео-базирани услуги за съвместни действия при кризи, природни бедствия и др.
	ИА ЕСМИС и МТИТС
	МОСВ, МРРБ, МР-АВ, първични администратори на пространствени данни, използвани за комплексните услуги
	- Внедрени и изпитани с данните на НКЖИ трите основни услуги с пространствени данни и приложения за мониторинг и докладване

- проект в застой за изграждане на портална среда за връзка с INSPIRE-портала на ЕК  поради обжалвания на обществена поръчка



	25. 
	**Реализиране на приоритетни електронни административни услуги от ведомствата (200)

	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и бизнеса
	
	
	Всички
ведомства
	
	

	26. 
	*Интеграция на информационните процеси и осигуряване на оперативна съвместимост и автоматичен обмен на данни между инфорационните системи  и регистри, чрез въвеждане на архитектура ориентирана към услугите (SOA) в НАП 
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015- 2017
	Интеграция на информационните процеси и прилагане на отворени стандарти за обмен на информация чрез реинженеринг на електронните услуги и процеси за автоматизирано получаване и предоставяне на информация към архитектура, ориентирана към услугите.
	
	Проектът се отнася към следните индикатори по ОПДУ:

(О1-7) Брой подкрепени регистри

Реализирането на проекта ще допринесе за предоставяне на информация от регистрите, поддържани в НАП – трудови договори, регистрирани лица със служебен номер на НАП, регистър на задълженията и т.н.

(О1-8) Подкрепени електронни услуги за предоставянето им в транзакционен режим

Реализирането на проекта ще допринесе за предоставяне на най-често използваните услуги в НАП във вид на електронна транзакция – получаване на документи и данни от клиентите на НАП, издаване на удостоверения и т.н.


	НАП
	
	

	27. 
	**Внедряване на система за доставяне на електронни документи и услуга за валидиране на документите
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Гарантиране в бъдеще на по-надеждно от електронната поща доставяне на резултат от извършена електронна административна услуга. Осигуряване на възможност за проверка валидността на документ, издаден от конкретна администрация.
	
	
	МТИТС
	
	

	28. 
	**Унификация и формализация на информацията, която централната администрация изисква от местните администрации чрез дефиниране на краен брой стандартизирани отчети, справки и други подобни документи.
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2017
	Разработени в електронен вариант документи и създадени средства за изготвянето им
	
	
	МТИТС
	
	

	29. 
	**Създаване на регистри с различна функционалност с цел облекчаване работата на администрацията (на бизнес процеси и уеб услуги и др.)
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Съхраняване на описания и осигуряване на достъп на публично достъпни бизнес процеси и уеб услуги, предоставяни от администрациите.Осигурява не възможност всяка администрация да разработва услуги, според определени критерии за съвместимост и спазвайки предварително дефиниран процес, да публикуват услуги в регистъра.
	
	
	МТИТС
	
	

	30. 
	**Разработване на система за обработка на събития/ журнал на действията и интеграцията им с други основни компоненти от инфраструктурата
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Създаване на шина за събития,която позволява генериране, обработка , филтриране на събития, тяхното корелиране и анализ.Журналът на действията в системата ще съхранява история на достъпа до ресурси и извършените действия с тях. С негова помощ ще се реализира функционалността за контрол от страна на гражданите на достъпа до личната им информация.
	
	
	МТИТС
	
	

	31. 
	**Внедряване на система за електронна оторизация
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Осигуряване на реализацията на процеса на оторизация в електронното управление, който следва процеса на идентификация
	
	
	МТИТС
	
	

	32. 
	**Модернизиране и надграждане на съществуващи основни ресурси с цел осигуряване на тяхната пълна функционалност
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Осигуряване на пълната функционалност на изгражданите до момента основни ресурси на електронното управление(единна среда за пренос и др.)

	
	
	МТИТС
	
	

	33. 
	**Усъвършенстване на система за електронна идентификация и валидиращ орган
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Осигуряване на удобен механизъм за електронна идентификация на физически лица в електронния свят, позволяващо лесна, удобна и при максимална защита проверка на идентичността на физическите лица в електронния документооборот. Присъединяване към Европейската инициатива за взаимно признаване на самоличността на физическите лица.
Издаване на специализиран носител за електронната идентичност.
	
	
	МТИТС,
ДАНС
	
	


	34. 
	*Създаване на PKI инфраструктура
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Предвид работата със сертификати (валидация и опционално издаване) в средата трябва да се разгърне инфраструктура на публичния ключ (PKI)в сигурна среда
	
	
	ДАНС
МТИТС
	
	

	35. 
	Развитие на системата за електронни обществени поръчки чрез осъществяване на централизиран модел за възлагане на обществени поръчки. 
	ОПДУ (ЕСФ)-

I-ви етап 6 млн.лв. /Източник на финансиране от ОПДУ/.
	Със свое Решение 108 от 19 февруари 2015 г. българското правителство избра централизиран модел за електронно възлагане в страната.


	2016-2018

I-ви етап
	разработена техническа възможност за изцяло електронна комуникация в етапите преди сключване на договорите за обществени поръчки.


	е-notification -електронно подаване на обявления ;

e-Sender - услуга за  изпращане на обявления за публикуване в Официалния вестник на ЕС; 

e-Publication - електронно публикуване на информация свързана с обществени поръчки;
	осигуряване на подготвителни дейности свързани с процеса на електронен обмен при e-Submission – електронно подаване на оферти и e-Awarding – електронно оценяване на оферти;
	АОП
ЦППКОП
МТИТС
	
	

	36. 
	*Завършване и внедряване на единен модел на политики, процеси и работните методи (инструменти) за реализиране на бъдещи електронни услуги
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Институционализиране на модела на бизнес процесите чрез вграждането му в ежедневния работен живот на администрациите по отношение на Стратегията за развитие на електронното управление.


	
	
	АМС
МТИТС
	
	

	37. 
	*Миграция, запазване и привличане на необходимите експерти и професионалисти
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Поддръжка на и увеличаване на капацитета на персонала, в това число миграцията за осигуряване наличието на необходимите експерти.
	
	
	АМС
МТИТС
	
	

	38. 
	*Управление на знанието. Обучение на служителите в администрациите по време на цялата им кариера с цел поддържане на знанията и уменията им в контекста на създадените средства за електронно управление
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2019
	Поддръжка на административния капацитет и ефикасността на работата чрез управление на знанието.
	
	
	АМС

МТИТС

ДАНС

ДАТО 

МВР
	
	

	39. 
	**Подобряване на текущия
административен модел за управление на Стратегията за развитие на електронно управление (структура, роли и компетенции)
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Постигане на по-добра ефективност и бързина, чрез подобряването на текущия модел и административен капацитет за планиране, изпълнение и проследяване на реализирането на електронното управление.
	
	
	АМС
МТИТС
	
	

	40. 
	**Активно участие в международни проекти и международния научен обмен,свързани с електронното управление
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Кандидатстване като участник и/или иницииране в международни проекти; участие в международния научен обмен,свързани с електронното управление.
	
	
	МТИТС, МЗ,МОН, ДАНС, ДАТО и МВР
	
	

	41. 
	**Създаване и развитие на вътрешни електронни административни услуги, обслужващи интеграцията
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Създаване на предпоставки за бъдещото развитие на оперативно съвместими комплексни електронни услуги. Свързването на ключовите регистри на редица администрации, необходими за предоставяне на комплексни електронни административни услуги.
	
	
	МТИТС
	
	

	42. 
	**Създаване на Центрове за комплексно административно обслужване
	ОПДУ (ЕСФ) 
	ДБ
	2015-2018
	Създадени на Центрове за комплексно административно обслужване
	
	
	МТИТС
	
	

	43. 
	**Създаване на генератор на електронни форми
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Увеличаване използваемостта на услугите, чрез осигуряване на възможност за автоматично генериране на стандартизирани електронни форми
	
	
	МТИТС
	
	

	44. 
	**Реализация на базови трансгранични електронни услуги и преминаване към протокол IPv6.
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Включване в електронния обмен на данни между страните от ЕС и интегриране на електронни услуги на регионално ниво. Увеличаване използването на електронни услуги от чужди граждани или от българи, живеещи в чужбина.
	
	
	МТИТС,МФ,АМ, МЗ,МП, МТСП, ДАНС, ДАТО и МВР
	
	

	45. 
	**Унифицирано брандиране и широкообхватна външна и вътрешна комуникация
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Осигуряване и подкрепа за разпознаването и стимулиране използването на въвежданите електронни услуги, чрез активна маркетингова дейност и реализиране на вътрешни и външни комуникационни планове
	
	
	МТИТС
	
	

	46. 
	**Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследяване на потребителското поведение и създаване на стимули за насърчаване потреблението на целеви електронни услуги
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Чрез проследяване на потребителското поведение на административните уеб сайтове и единния портал ще се постигне по-добро разбиране и управление скоростта на потребителска адаптация от клиентите. Изградени механизми за проектиране и разпространение на е- услугите, отговарящи на поведението и мотивите за потребление на целеви групи.
Увеличаване степента на проникване на е-услугите като алтернатива, чрез разработване на механизми и стимули (включително финансови такива) за непрекъснато увеличаване използването на електронните услуги от граждани и фирми.
	
	
	
	
	

	47. 
	**Изграждане на онлайн система и телефонен център за оказване на помощ при ползване на е- услуги
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги. Регистриране и управление на запитвания от заинтересованите страни, както и навременна помощ при използването на дадена електронна услуга или допълнителни указания при търсенето на определена информация.
	
	
	МТИТС
	
	

	48. 
	**Разработване на програми и провеждане на специализирани обучения на населението и бизнеса (малки и средни предприятия (МСП)
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2018
	Повишаване подготовката на гражданите и бизнеса в използване на административни електронни услуги
	
	
	МТИТС, МИЕ, МТСП, ДАНС и ДАТО
	
	

	49. 
	**Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства, терминали) и осигуряване на обществен достъп (в пощи, библиотеки и др.) до съоръжения като е- павилиони, компютри и др. Управление на изпълнението на резултатите
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Увеличаване използването на е-услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите и в същото време намаляват разходите за административно обслужване. Насърчаване на администрациите да предоставят достъп до техните услуги през публични точки (информационни терминали). Увеличаване на точките за достъп и подобряване уменията на потребителите за повишено използване на е-услугите
	
	
	МТИТС, ДАНС и ДАТО
	
	

	50. 
	**Въвеждане на управленска информационна система за отчитане на изпълнението на стратегията на електронното управление и управление на ресурсите
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Осигуряване на възможност за ефективно управление на инициативите и резултатите свързани с електронното управление,управление на проекти и ресурси, и отчитане на резултатите в централните администрации.
	
	
	АМС
МТИТС
	
	

	51. 
	**Одит на съответствието и нивото на прилагане на утвърдените политики
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Контрол и осигуряване на съответствие на изпълнените инициативи на електронното управление за всеки един етап, чрез създаване на рамка от политики, стандарти и насоки
	
	
	АМС
МТИТС ДАНС ДАТО
	
	

	52. 
	**Консолидиране на развитието в годишните доклади за прогреса на електронното управление
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2020
	Осигуряване отчетност на главните заинтересовани страни за постигнатите резултати и развитието на инициативите за електронно управление.
	
	
	МТИТС
	
	

	53. 
	**Дългосрочно финансово планиране и многогодишно програмно бюджетиране
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Синхронизирана финансова оценка на необходимите ресурси за финансиране на програми и проекти, идентифициране, определяне и договаряне на източници за финансиране, (вкл. външни такива).
	
	
	АМС,

МТИТС, ДАНС, МВР и ДАТО
	
	

	54. 
	**Увеличаване на капацитета и уменията за финансов контрол върху изпълнението на изпълнението на договорите и осигуряване на прозрачност и отчетност на финансовото управление
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Създаване на възможност за прецизно определяне на необходимия финансов ресурс при възлагане на изпълнението на проекти по Електронно управление
	
	
	АМС,
МТИТС
	
	

	55. 
	**Координация на Пътната карта и осигуряване финансиране на заложените в нея портфолио от проекти
	ОПДУ (ЕСФ)
	
	2015-2016
	Осигуряване на съответствие и координация, чрез създаване на единен подход, процедури и форми за финансово планиране, бюджетиране и оценка.
	
	
	АМС,

МТИТС, ДАНС, МВР и ДАТО

	
	

	56. 
	*Защита както от външни, така и от вътрешни заплахи, 

контрол на достъпа до уеб съдържане, според профила на всеки отделен потребител
	200000 лв.

(Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет)
	
	изпълнение след 2015 при участие в ОП г.
	Осигурена защита;

Контрол на достъпа до уеб съдържание чрез общ интерфейс
	30 %
	85 %
	БИМ
	
	Предстои са се реализира в следващия планов период, при намиране на подходчщ източник на финансиране по Оперативни програми)

	57. 
	*Разработване на интегрирана информационна система


	Бюджет БАИ
	
	2017-2020
	Главната цел при разработването на концептуалния модел е постигането на максимално възможната автоматизация на процесите и дейностите при специфичните дадености на информационната инфраструктура в страната и на конкретните източници на информация в частност.

Информационната система на БАИ се изгражда от две основни подсистеми:

 подсистема за съхраняване на информацията от външни източници;

 подсистема за обработка на информацията.
	Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите (чл. 11в) от БАИ се изисква да попълва информационната си система с тримесечна информация от НСИ, БНБ и Агенцията по вписванията, отнасяща се съответно до разходите за придобиване на дълготрайни материални активи, извършените чуждестранни инвестиции в страната, регистрациите в търговския регистър, а така също (при поискване) – с информация от други централни и териториални органи на изпълнителната власт.
	Подсистемата за обработка на информацията включва: 

 - Машина за страници

  - Служебен (вътрешен, „работен“, скрит) сайт на БАИ

  - Изчисления

   - Работни (шаблонизирани) (напр. XML) 


	БАИ
	МИ
	Стратегия на Българска агенция за инвестиции 2017-2020

	58. 
	*Въвеждане в експлоатация на база данни с информация за свободни общински терени


	Бюджет БАИ
	
	2017-2020
	Разработване на домейн, в който може да се зададе търсене по различни критерии: община; регион; вид на собственост – общинска, публично-частна или частна; големина на терена; статут; в индустриална зона ли е или е извън индустриална зона; зелена площ или съществуваща сграда (greenfield/brownfield); инфраструктура – газ, ток, път, вода, канализация, комуникации.
	БАИ разполага с база данни, съдържаща информация за свободни терени. Информацията бе предоставена по изискване на Агенцията от 28-те областни управители в България. Терените са подходящи за започване на бизнес, изграждане на сгради, централи, заводи и т.н.
	С този масив от данни Интернет сайтът на БАИ ще се обогати сериозно и ще се повиши качеството на предлаганата от Агенцията услуга - инвеститорите ще имат достъп до нея и сами ще избират нужните им терени. Поддържането на тази база данни в сайта на БАИ ще предостави възможност на всеки инвеститор сам да прави проучвания за терен, който отговаря на неговите изисквания за изграждане на офис, завод и т.н. 
	БАИ
	МИ
	Стратегия на Българска агенция за инвестиции 2017-2020

	59. 
	*Превръщането на Българската агенция за инвестиции в място за обслужване на инвеститорите “на едно гише” (т.н. “one stop shop”)
	(Източници на финансиране ще бъдат по ОП или бюджет)
	
	2017-2020
	Под обслужване на едно гише се разбира възможността всички разрешителни и документи, необходими за започването и обслужването на един бизнес, да могат да се получат на едно място без да е необходимо комуникация с десетки различни институции от страна на инвеститорите.
	Тази мярка се препоръчва силно от представителите на българския и чуждия бизнес у нас, от търговските камари, от търговските служби в посолствата и т.н.
	Приветствано е от  инвеститорите, които вече правят бизнес в България, както и  от потенциалните инвеститори, които се колебаят дали да изберат страната ни,  поради съмнения за твърде голяма бюрокрация и бавен процес на взимане на решения и твърде дългото време, което се изисква за започване на бизнес.
	БАИ
	МИ
	Стратегия на Българска агенция за инвестиции 2017-2020

	60. 1
	*Създаване на цифрови кадастрални данни. Развитие на информационните системи на кадастъра, синхронизиране на регистрите и интеграция с външни системи
	Оперативни програми 2016-2020
	
	2016-2018
	Създаване на нови цифрови кадастрални данни. Реинженеринг на информационни системи и електронни услуги, разработване на нови електронни услуги, синхронизиране на регистри и връзка с портала на е-правителството
	
	Създаване на нови цифрови кадастрални данни за над 180 населени места. Реинжинеринг на основните системи на кадастъра, оптимизирани електронни услуги, нови електронни услуги, синхронизирани регистри и връзка с портала на е-правителство
	АГКК
	
	Предстои

 да се 

реализира.

	Цел 3.2. Електронно правосъдие


	61. 20


	Създаване на централизирана организационна структура с цел успешно изпълнение на единна политика по е-управление и е-правосъдие в СП, вкл. последователно изпълнение на целите от пътната карта за СП.
	ДБ
	
	2015 - 2016
	Сформирана структура, ефективно изпълняваща процесите по: 1. координиране, управление, поддръжка и планиране на развитието на ИТ инфраструктурата и централизираните и съвместно използвани от съдебна и изпълнителна власт информационни системи и услуги в СП. 

2. последователно изпълнение на заложените цели в Концепцията за електронно правосъдие и Стратегията 

за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в Сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 г. в контекста на развитие на европейското съдебно пространство. 
	Създадена 1 бр. структура през 2015 г. 

Изготвен Годишен отчетен доклад за степента на изпълнение на заложените стратегически цели и Годишна програма за последващи действия, представени на Междуведомствения съвет по е-правосъдие. 
	
	МП
	
	

	62. 21
	Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в СП, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронно управление в Република България 2014 – 2020. и Пътната карта за нейното изпълнение. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2020 


	Обезпечаване с необходимите технологични средства за мониторинг, управление и планиране на капацитета. 

Обучения, свързани с повишаване на квалификацията на служителите в структурата в областта на ИТ. Средства за покриване на изискванията на стандарти в областта на информационната сигурност. 
	Внедрени технологични средства за: 

- мониторинг: 1 бр.; 

- планиране на капацитета: 1бр. 

Брой обучавани специалисти: по 12 бр. на година. 

Изпълнени изисквания на поне един стандарт в областта на информационната сигурност. 
	
	МП
	
	

	63. 1
	Създаване и доразвиване дейността на звеното (отдел) във ВСС на база организационно преразпределение на наличния човешки ресурс във всяка от структурите, отговорно за изграждането, поддържането и развитието на ИТ инфраструктурата, информационни системи и услуги. 


	ДБ
	
	2014 - 2017 


	Сформирано звено (отдел), отговорно за последователното провеждане на политиките по отношение на е-правосъдие в съответните структури на съдебна власт. 

Отговорност за цялостно и последователно изпълнение на специфичните за структурите на органите на съдебна власт цели, обусловени в пътната карта за СП. 
	В изпълнение на решение по протокол № 52/19.12.2013 г. 

през 2014 г. е създаден отдел с 3 щатни бройки. 

Увеличаване в периода 2015 г.- 2016 г. с 4 щатни бройки. 

2017 г. - с още 3 щатни бройки. 

Техническо обезпечаване на отдела. 

Изготвяне на организационни правила. 
	
	ВСС
	
	

	64. 1
	Поетапно ресурсно обезпечаване на структурите в съдебната власт с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2020 


	Осигурени базови предпоставки за реализиране на електронно правосъдие, съгласно Глава I от Концепцията за електронно правосъдие, включително вътрешен и външен електронен документооборот и обезпечаване с технически средства на магистрати и служители за пълноценна работа с ЕИСС.

Постигане на заложените цели в Концепцията за електронно правосъдие и Стратегията за въвеждане на ЕУ и ЕП в сектор „Правосъдие” 2014 – 2020 при гарантиране независимостта на съдебната власт. 
	Брой структури в органите на съдебната власт обезпечени с технологични ресурси за електронен документооборот и реализиране на електронно правосъдие: 

2014 г. – 1 бр. 

2017 г. – 40 бр. 

2020 г.: всички структури 
	
	ВСС
	
	

	65. 1
	Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на съдебната власт, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за ЕУ и Пътната карта за нейното изпълнение. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2020 


	Обезпечаване с необходимите технологични средства за мониторинг, управление и планиране на капацитета. Средства за покриване на изискванията на стандарти в областта на информационната сигурност. 

Обучения, свързани с повишаване на квалификацията на служителите в ОСВ в областта на ИТ. 
	Внедрени технологични средства за: 

- мониторинг: 1 бр.; 

- планиране на капацитета: 1 бр. 

До 2017 г. – 17 броя обучени специалисти; 

2018 - 2020 г. – още 20 броя. Общо за периода: 37 броя обучени ИТ специалисти. 

Изпълнени изисквания на поне един стандарт в областта на информационната сигурност. 
	
	ВСС
	
	

	66. 1
	Инвентаризация и анализ на състоянието на IT и комуникационната инфраструктура, информационните системи и услуги на СП. 


	ОПДУ 
	
	2015 – 2015 


	Събрана и обобщена структурирана информация относно текущото състояние на комуникационната и информационна инфраструктура в СП. 


	Анализ, съдържащ информация за състоянието на ИТ активите, информационните системи и услуги, включително анализ на утилизирания капацитет и препоръки за планиране на необходимите ресурси (Capacity Planning) за миграция към хибридния частен облак (ХЧО) за електронно управление.
	
	МП, ВСС 


	
	

	67. 1
	Доразвитие на виртуалната частна мрежа, обхващаща сградите на СП, гарантираща надежден и сигурен обмен на информация за структурите в СП. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2017 


	Осигурени сигурни и надеждни комуникационни канали за обмен на информация между органите на съдебна и изпълнителна власт в СП. 


	Понастоящем обхванати сгради на СП от виртуална частна мрежа: 

2014 г. обхванати 126 сгради. 

2017 г. - 300 сгради на структурите в СП. 
	
	МП, ВСС 


	
	

	68. 1
	Поетапна миграция на съществуващите разпределени ресурси, системи и услуги на структурите в СП към ХЧО за електронно управление. 


	ОПДУ 
	
	МП: 2015 – 2020 ВСС: 2016 - 2020 


	Осигурени базови предпоставки (изчислителни ресурси; средства за съхранение на данни; средства за опериране с е-идентичност и е-подпис и др.) за реализирането на е- услуги и обезпечаването им с технологични ресурси. 

Постигане на високо ниво на сигурност и надеждност на предоставяните е- услуги и данни, с които се оперира в сектора. 


	Процентно съотношение на системите в структурите на СП, използващи виртуалния частен облак: 

За МП: 2015 г. - 0% 

2020 г. - 70% 

За ВСС: 

2016 г. - 5% 

2020 г. - 75% 

Намаляване на потребяваната от сървъри и системи за съхранение на данни ел. енергия с не по-малко от 70%. 
	
	МП, ВСС 


	
	

	69. 1
	Поетапно провизиране на нови системни и приложни услуги върху хибридния частен облак (ХЧО) за нуждите на структурите в СП. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2020 


	Провизирани нови ИТ услуги върху ХЧО, насочени към разширяване на функционалността и обхвата на е-правосъдие и е-управление и подобряване на ефективността на магистратите и администрацията. 

Максимален лимит за реализиране на отделен проект по интервенцията: 160 000 лева. 
	Минимум 10 бр. нови системни и приложни услуги, провизирани на ХЧО (като централизирани пощенски сървъри за сектора; предоставяне на пощенска кутия на субекти на наказателно-процесуалните отношения, чрез която се гарантира сигурно и надеждно уведомяване и призоваване (security mail service). 
	
	МП, ВСС 


	
	

	70. 1
	Сигурни и надеждни канали за достъп (мобилен и стационарен интранет достъп) до е-услуги и е-правосъдие за граждани, както и на служители и магистрати за работа в електронна среда. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2020 


	Осигуряване на необходимото високо ниво на сигурност и надеждност на каналите за достъп до е-правосъдие и е-услуги чрез съвременни електронни средства (киоски и др.), както и чрез мобилен достъп за граждани в сградите на СП. 

Максимален лимит за реализиране на отделен проект по интервенцията: 1 000 000 лева. 
	Минимален брой сгради от СП с осигурени канали за достъп до е-услуги и е-правосъдие. 2015 г. – 0 бр. 2017 г. – 60 бр. 

2020 г. – 130 бр. 
	
	ВСС, МП 


	
	

	71. 1
	Доразвитие и централизиране на порталите в СП за достъп на граждани до информация, е-услуги и е-правосъдие. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2020 


	Миграция на отделните интернет страници на структурите в СП към единните портали на е-правосъдие на съдебната и изпълнителната власт. 

Унифицирани модели и съдържание на страниците на структурите в СП като елементи на порталите. 

Намаляване с 50% на броя на порталите и тяхното окрупняване в малко на брой, но добре структурирани и функциониращи портали. 
	Осигурен единен достъп чрез двата портала на е-правосъдие до структурирана и актуална информация и електронни услуги в СП. 


	
	МП, ВСС 


	
	

	72. 1
	Анализ на нормативната уредба, съществуващите технологични процеси, средствата за събиране и обобщаване на статистическа информация. Анализ на инициативите в областта на e-justice и съществуващите 

стратегически и нормативни документи на европейско ниво. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2016 


	Идентифицирана необходимост от нормативни промени, уреждащи приложните процеси, мерки и дейности, обезпечаващи функционирането на е-управление и е-правосъдие в СП. 

Предложени промени в технологичните процеси. 

Идентифицирани канали за събиране на статистическа информация в реално време. 
	Анализ на нормативната база и степента на семантична съвместимост на използваните класификатори и хармонизацията им с изискванията на ЕК – 1 бр. 

Анализ на технологичните процеси и изготвяне на времеви стандарти и средства за контрол и оптимизация – 1 бр. 

Анализ на състоянието и нуждата от оптимизация на средствата за събиране и обработка на статистическа информация и възможностите за изготвяне на статистически отчети в реално време – 1 бр. 

Анализ и спецификация на средствата за събиране на информация и методите за измерване на натовареността на магистрати и служители – 1 бр.
	
	ВСС 


	МП 


	

	73. 1
	Изграждане на Единна Информационна Система на съдилищата (ЕИСС) и обучени магистрати и служители за опериране със системата. 


	ОПДУ 
	
	2015 - 2017 


	Изградена ЕИСС и придобити умения от страна на магистрати и служители за опериране с нея. 


	Разработена и внедрена в експлоатация ЕИСС – 1 бр. 

Обучени магистрати и съдебни служители - 3000. 
	
	ВСС
	
	

	74. 1
	Редизайн на АИС в МП и ВБРК с цел преминаването към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектор а и обучение на служителите за работа с електронни документи. 
	ОПДУ 
	
	2015 - 2017 


	Осигурена надеждна среда за безхартиен документооборот и работа с електронно съдържание. 


	Опериране само с електронно съдържание от страна на служителите в МП и ВБРК. 

Брой обучени служители: 250 бр. 
	
	МП
	
	

	75. 1
	Редизайн на УИС-2 в ПРБ с цел преминаване към използване на електронни документи в рамките на ПРБ и между ПРБ и др. държавни институции. Предоставяне на електронни услуги и информация за граждани. Обучение на магистрати и служители за работа с електронни документи. 


	ОПДУ
	
	2015 - 2017 


	Осигурена надеждна среда за безхартиен документооборот и работа с електронно съдържание. 


	Опериране с електронно съдържание от страна на магистрати и служители в ПРБ. Минимален брой обучени магистрати и служители за опериране с електронно съдържание: 250 бр. Предоставяне на онлайн справки по движение на прокурорски преписки и издаване на удостоверения за липса на висящи наказателни производства на граждани; подаване на жалби и сигнали по електронен път. 
	
	ВСС
	
	

	76. 1
	Доразвитие на ЕИСПП и предоставяне на публичен достъп до информация в ядрото на системата, свързан с инициативата Open Data, както и при предоставянето на КАО. 


	ОПДУ
	
	2017 - 2020 


	Осигурен публичен достъп до съхраняващата се в ядрото на ЕИСПП информация. 


	Реализиран 1 брой интерфейс за служебен достъп на администрациите и 1 брой интерфейс за достъп до отворени данни (Open Data). 
	
	ВСС
	МП
	

	77. 1
	Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство; трансгранично сътрудничество в правораздаването. 


	ОПДУ
	
	2015 - 2017 


	Осигурени съвременни технологични средства и оборудвани общо поне 10 зали в СП. Разработени правила за тяхното ползване при провеждане на видеоконферентни връзки, касаещи разпити на свидетели (вкл. свидетел с тайна самоличност и служител под прикритие), вещи лица и трансгранично сътрудничество. 
	Оборудвани поне 10 зали в съдилища; и 6 в места за лишаване от свобода. 


	
	МП, ВСС
	
	

	78. 1
	Анализ на съществуващите регистри и необходимостта от тяхната трансформация или създаване на нови във връзка с предоставянето на електронни услуги и КАО. 


	ОПДУ
	
	2015 - 2016 


	Изготвен анализ и идентифицирани нужди от редизайн или преструктуриране на съществуващите регистри, както и необходимостта от създаване на нови. 

Финансирането по тази мярка се осъществява по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и добро управление“. 
	Минимум 5 броя анализирани регистъра. 


	
	МП
	ВСС
	

	79. 1
	Продължаване на регистърната реформа чрез редизайн и създаване на нови регистри с цел облекчаване на гражданите и бизнеса при предоставяне на КАО. 


	ОПДУ
	
	2015 - 2020 


	Извършен редизайн, централизация, оптимизация и интеграция на регистрите на юридическите лица (ЮЛНЦ, ЦРЮЛНЦОПД, БУЛСТАТ, ТР) и ЦРОЗ. 

Финансирането по тази мярка се осъществява по Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и добро управление“. 
	Минимум 5 броя централизирани, оптимизирани и интегрирани регистъра. 


	
	МП
	ВСС
	

	Цел 3.2. Електронни митници


	80. 
	*Развитие на митническата информационна система – БИМИС 2020
	ОПДУ
	
	2015-2020
	Разработване и развитие на Корпоративна/Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни митнически процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни митнически процеси;

Реализиране на съюзните функционални изисквания към БИМИС (дефинирани в MASP на ЕК);

Реализиране на националните функционални изисквания към БИМИС


	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.



	81. 
	*Развитие на акцизната информационна система – БАЦИС 2020
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Разработване и развитие на Корпоративна/Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни акцизни процеси;

Въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни акцизни процеси;

Реализиране на съюзните функционални изисквания към БАЦИС;

Реализиране на националните функционални изисквания към БАЦИС;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	82. 
	*Развитие на Технологична платформа за информационно и процесно ведомствено взаимодействие
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Разработване и развитие на Корпоративна/Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни  процеси по ведомствено взаимодействие;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси по ведомствено взаимодействие;

Реализиране на функционални изисквания към платформата

Осигуряване на надеждно и стандартизирано взаимодействие с други ведомства в РБ;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	83. 
	*Изграждане и развитие на Система за управление на трафика в ГКПП
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Разработване и развитие на Корпоративна/Институционалната архитектура на АМ до обхващане на основните и спомагателни  процеси по управление на трафика в ГКПП;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на основните и спомагателни процеси по управление на трафика в ГКПП;

Реализиране на функционални изисквания към СУТ;

Автоматизация на контрола и логистиката в ГКПП;

Осигуряване на взаимосвързаност и оперативна съвместимост между СУТ и ИС на ведомствата, извършващи контрол на ГКПП;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	84. 
	*Развитие на адекватна ИТ инфраструктура, осигуряваща високо ниво на сигурност, бързодействие и гарантирана работоспособност
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Осигуряване на хардуерни  и комуникационни ресурси за специализираните информационни системи съответстващи на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ;

Развитие на системите за мрежова и информационна сигурност;

Развитие на системите за наблюдение работата на специализирания софтуер и прилежаща ИТ инфраструктура;

Изграждане на резервиращ център за гарантиране непрекъсваемостта на специализираните системи;

Използване на услуги предоставяни от държавната и общностна „облачна“ инфраструктура на национално и европейско ниво;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	85. 
	*Въвеждане и прилагане на методологии и стандарти
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Усъвършенстване прилагането на методологии за управление на ИТ дейности/проекти (например: RUP, PRINCE2, TOGAF, ARIS AVE);

Въвеждане и прилагане на национални и международни ИТ стандарти (например: БДС, ISO);
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	86. 
	*Развитие на Справочно – аналитична платформа
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Разработване и развитие на Корпоративна/Институционалната архитектура на АМ до обхващане на справочно- аналитичните процеси;

Поетапно въвеждане на Корпоративната/Институционална архитектура на АМ по отношение на съществуващите решения, реализиращи справочно- аналитичните процеси;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	87. 
	*Развитие на „Единен портал за електронно общуване с Българската митническа администрация 2020
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Осигуряване на единна входна точка за електронно общуване на бизнеса и гражданите с митническата администрация;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	88. 
	*Разработване и въвеждане на електронни услуги, чрез специализираните информационни системи
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Предоставяне на електронни услуги с широк обществен ефект и обвързването им със специализираните информационни системи;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	89. 
	*Популяризиране и насърчаване на участието
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Предоставяне на механизми за сътрудничество с търговския сектор и неправителствени организации;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	90. 
	*Електронно включване и приобщаване
	ОПДУ/ДБ
	
	2015-2020
	Подпомагане и стимулиране използването на електронни услуги;

Регистриране и управление на запитвания, навременна помощ на потребителите при използването на услуги, предоставяни от АМ;

Обучение на гражданите и бизнеса в използване на електронни услуги 

Увеличаване използването на е-услуги чрез подобрения в достъпността, повишаване осведомеността на потребителите;
	
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г.)
	АМ
	
	Секторна стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“ – „Е-МИТНИЦИ“ 2014 – 2020 г.

	

	4. Развитие на балансирана иновативна екосистема в областта на ИКТ чрез подкрепа на научните изследвания и иновациите и растежа на ИКТ сектора

	Цел 4.1. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите в областта на ИКТ

	91. 
	* Осигуряване на дейността на Националния иновационен фонд
·   Осигуряване на дейността на инициативата Еврика и програма Евростарс


	За членство се заплаща ежегоден членски внос и е гарантирано участие от страна на всеки член с предварително определен и съгласуван бюджет за финансиране на кандидати и издръжка на Секретариата. 
	
	2015-20 г.
	Към инициативата Еврика е създадена платформа за електронно подаване на проектни предложения и оценка на проектите. Поддръжката на платформата се извършва от Секретариата на Еврика и е за сметка на всички страни членки на инициативата и ЕК. България е член на инициативата и съвместна програма Евростарс.
	
	
	МИ
	ИАНМСП
	В процес на актуализиране  от ИАНМСП са Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд, съобразени Регламент (ЕС) 651/2014 г., уреждащ финансирането на научно изследователска и развойна дейност. 

Проектите по Еврика  и Евростарс се финансират по правилата на НИФ.



	5. Преодоляване на цифровото разделение чрез повишаване на цифровата грамотност и стимулиране на широкото използване на ИКТ от гражданите, бизнеса и публичния сектор 

	Цел 5.1. Повишаване на цифровите компетентности и умения като основна предпоставка за осигуряване на търсенето и широкото използване на ИКТ базираните приложения и услуги

	92. 
	Речник на Информационното общество. Допълване и издаване.



	Не е необходимо финансиране
	
	постоянен
	Повишаване на знанието на общността в областта на ИО
	2000
	
	МТИТС
	
	

	93. 
	*Осигуряване на достъп до професионални обучения с ИКТ насоченост и обучения за придобиване на ключова компетентност «Дигитална компетентност» 
	Средства съгласно НПДЗ за съответната година
	
	До 2020 г
	Повишени знания и умения за използване на информационни и комуникационни технологии
	Брой безработни лица, включени в обучения за придобиване на дигитални компетентности
	Брой на безработните лица, успешно придобили нови дигитални компетентности – 80 % от общия брой на включените
	МТСП, АЗ
	
	Източник: МТСП

в процес на изпълнение

	Цел 5.2 Широко внедряване на ИКТ във всички социално-икономически сектори

	94. 
	*Изграждането на национална здравна информационна система и електронни досиета на всички български граждани
	ДБ ;

Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“
	
	2015-2016 г
	Достъп до здравните досиета с индивидуална информация за заболяванията, изследванията и предписаните лечения на пациентите на самите тях, както и на личните лекари, болниците, Националната здравноосигурителна каса, а също и застрахователни дружества и държавни институции, за които е предвиден по закон достъп до регистри с национално значение.
	
	Изградена Национална здравно-информационна мрежа
	МЗ
	
	

	95. 
	*Проект „Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация“
	ОПТТИ
	
	До приключването на програмния период 2014-2020 г. (n+2)
	С проекта се предвижда:

- Осигуряване и публикация на геопространствени електронни данни за сервитутните зони на летищата и препятствията влияещи на полетите и безопасността, в съответствие със спецификациите указани за  зоните с радиус 45 км. около летищата
- Оптимизиране на процесите по изграждане на бази данни и въвеждане на публична информационна система в съотвествие с Annex II на Регламент (ЕО) 73/2010, Annex 14 и Annex 15 на ICAO.

- Предоставяне на геопространствени данни и контрол върху извършване на дейности в зоните с радиус 45 км. около летищата в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE, с оглед гарантиране на безопасността във въздухоплаването.
	Физически напредък по проекта – 0% 
	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г. (n+2))
	ГД ГВА
	УО на ОПТТИ

(МТИТС)
	Проекът е включен в Индикативната годишна работна програма на ОПТТИ

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г са разчетени  средства в размер на 2 500 000 лв.



	96. 
	*Проект „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”
	ОПТТИ
	
	2018 г.
	Дейностите по проекта са пряко свързани с осигуряване на безопасността и подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав. Проектът съдържа 4 компоненти:
Компонент 1 „Изграждане на опорна GPS геодезична мрежа на българския бряг на р. Дунав и свързването й с EUREF” 

Компонент 2 „Покупка и инсталиране на автоматичните хидрометрични и метеорологични станции”

Компонент 3 „Доставка на плаващи и брегови навигационни знаци по река Дунав”

Компонент 4 „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания”
	За Компонент 4 Към момента има избран изпълнител, предстои подписване на договор.


	Доставка на плавателен съд за хидрографски проучвания
	ИА ППД
	УО на ОПТТИ (МТИТС)
	Проекът е включен в Индикативната годишна работна програма на ОПТТИ

Първите три компоненти са изпълнени през програмен период 2007-2013 г. 

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г са разчетени средства в размер на 3 100 000 лв.

	97. 
	*Проект „Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1“
	ОПТТИ
	
	До приключването на програмния период 2014-2020 г. (n+2))
	Подобряване на управлението на железопътната мрежа чрез внедряване на интелигентни транспортни системи 

За железопътната линия Медковец – София – Кулата, която не е включена като инвестиционен проект по ОПТТИ за реализация през програмен период 2014-2020 г., в рамките на Приоритетна ос 4 се предвижда изграждане на GSM-R мрежа извън обхвата на Приоритетна ос 1 като първа стъпка към внедряване на ERTMS в пълен обхват.
	Физически напредък по проекта – 0%


	Физически напредък по проекта – 100% (до приключването на програмния период 2014-2020 г. (n+2))
	НК ЖИ
	УО на ОПТТИ (МТИТС)
	Проекът е включен в Индикативната годишна работна програма на ОПТТИ

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г не са разчетени средства. Предвижда се стартиране на проекта през 2017 г.



	6. Осигуряване на висока степен на оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност

	98. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	99. 
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